Заявка на финансирование проекта 
_________Аэроскутер __________
	1. Полное наименование проекта
	Аэроскутер

	2. Информация о заявителе и контакты 
	Закрытое акционерное общество «Эко», г. Калуга, ул. Ленина, 23

Контактное лицо: Лентов Игорь Викторович, +7903 545 31 43, nppeko@rambler.ru

	3. Научно-техническая область 
	 Малая авиация

	4. Отнесение к Группе технологических платформ
	 авиакосмические технологии

	5. Аннотация 
	Бизнес-цель проекта, основные технические параметры будущего продукта/технологии, объемы продаж/спроса
Бизнес-цель проекта – получение прибыли за счёт продаж вновь предлагаемого на рынке транспортного средства, позволяющего обычному человеку реализовать свои транспортные потребности, в том числе в городских условиях.

Ожидаемые характеристики

Вместимость: одноместный
Макс. скорость: 250 км/ч
Область применения: междугородние полёты, полёты в городе
Длительность полёта: 2 часа

Задача 1: по стоимости как спортивный автомобиль.
Задача 2: по скорости как спортивный автомобиль.
Задача 3: по технологи изготовления как спортивный автомобиль.

По оценке участников проекта в первый год выхода продукта на потребительский рынок объём спроса составит от 100 до 1000 шт. В дальнейшем возможно увеличение ежегодного спроса внутри России до десятков тысяч шт. Маркетинговая стратегия продвижения предлагаемого продукта в первый год выхода на рынок не предусматривает активной рекламы в средствах массовой информации. На этом этапе целесообразно продвижение продукта в государственные и/или корпоративные структуры.  

Такая реализация продукта позволит планомерно проводить техническое обслуживание, ремонт и анализ лётных происшествий. Разработка маркетинговой стратегии для последующих этапов потребует создания фирменной сети пунктов реализации и технического обслуживания продукта.

	6. Имеющийся результат по проекту
	Имеется один патент на полезную модель, подготовлена заявка на один патент на изобретение, разработан и изготовлен на 75 % экспериментальный образец. Изготовлен на 100% макет изделия в масштабе 1:4.

	7. Ключевые НИОКР, выполняемые в ходе проекта и их исполнители
	1. Разработка малогабаритного турбоэлектроагрегата – исполнитель не выбран;

2. Разработка синхронного двигателя на постоянных магнитах (СДПМ) с безопорным ротором – ООО «Райд инжиниринг» (г.Москва) и ЗАО «Эко» (г.Калуга);
3. Разработка биротативного вентилятора, устойчивого на всех полётных режимах - ООО «Райд инжиниринг» (г.Москва);

4. Разработка электронной системы управления СДПМ – исполнитель не выбран.

	8. Иные мероприятия по проекту
	После получения первого денежного перевода реализация проекта продолжится по следующим направлениям:

1. Проектирование и изготовление опытного образца;
2. Разработка стендов по  отработке:

- управляемости в полёте;
- аварийной посадки;

- нештатных режимов полёта (отрыв лопатки, срабатывание парашютной системы).

	9. Оператор проекта и его ресурсы
	Управление денежными средствами, поступающими от инвесторов, будет осуществляться ЗАО  «Эко». Техническое управление проектами будет осуществляться совместно ООО «Райд инжиниринг».

ЗАО «Эко» является экспертом в области подшипниковых опор, в том числе комбинированного вида трения, опор турбокомпрессоров и малогабаритных ГТД. ООО «Райд Инжиниринг» имеет опыт в разработке ансамбля электровентиляторов суммарной мощностью 900 кВт . Кроме того, ООО «Райд Инжиниринг» имеет в своём штате инженеров, имеющих опыт конструирования объектов гражданской авиации

	10. Форма результата 
	Технологическая линия по серийному изготовлению сертифицированных образцов аэроскутера.

	11. Дальнейшее развитие проекта 
	Построение технологической цепочки поставщиков комплектующих;

Разработка технологической линии по серийному изготовлению аэроскутеров;
Постройка и запуск в эксплуатацию завода по серийному изготовлению аэроскутеров;
Формирование дилерской сети реализации аэроскутеров на внутреннем и внешнем рынках.

	12. Бюджет проекта, млн. руб.

	Ориентировочный бюджет (диапазон, который потом будет уточняться)  проекта (до уровня получения указанного выше результата) - _от_880_до_1000_ млн.руб., в т.ч.:

- оборудование, здания и т.п. капитальные расходы - __372__ млн.руб.,
- текущие расходы (ФОТ, материалы и др.) - _________508__ млн.руб.

	13. Объем и направления финансирования от РФТР
	Стенды, модели и макеты ………………………….…………. 120 млн руб;

Проведение испытаний …………………...…………………..... 32 млн руб;
Результат – Решение о целесообразности продолжения работ и уточнение технических характеристик изделия. Форма представления результата – технические отчёты.
Изготовление опытного образца …………………………..…. 252 млн руб;
Сертификационные испытания ……………………………….. 40 млн. руб;
Результат – Сертификат лётной годности.

	14. Другие источники финансирования проекта
	Возможный основной инвестор: Инновационный фонд BTT Partners, Щвейцария. Объём инвестирования - до 85% от общей суммы.

	15. Необходимые меры государственной поддержки

	При выполнении III этапа возникнет критическая необходимость в оперативном и эффективном участии органов государственной сертификации ЛА.

	16. Сроки реализации
проекта
	Проект предусматривается реализовывать в четыре этапа.

Первый этап ‑ 20 месяцев ‑ создание опытного образца и уточнение дальнейшей стратегии реализации проекта.
Задачи первого этапа:
- уточнение стоимости проекта;
- привлечение при необходимости дополнительных инвестиций;
- формирование портфеля предварительных заказов.

Второй этап - 6 месяцев ‑ создание партии аэроскутеров для сертификационных испытаний.
Третий этап - 10 месяцев - проведение сертификационных испытаний.
Четвёртый этап - 3 месяца ‑ выпуск пробной партии аэроскутеров в 100 шт. с целью уточнения цены и доработки конструкции по результатам эксплуатации.

Общий объём первичных вложений оценивается минимум в 880 млн руб (22 млн. евро). Дополнительно ожидается доход в 800 млн руб (20 млн евро) от продажи аэроскутеров. Таким образом, распределение затрат к выходу на точку рентабельности следующее:

231 млн руб (5,7 млн евро) ............................................ фонд оплаты труда;
964 млн руб (24,1 млн евро) ............................................................... налоги;
120 млн руб (3,0 млн евро) ..................................... капитальные вложения;
252 млн руб (6,3 млн евро) ............................ затраты на опытный образец;
48 млн руб (1,2 млн евро) ........................ изготовление опытного образца;
40 млн руб (1,0 млн. евро) .................................. затраты на сертификацию.

	17. Дополнительный комментарий
	Шумность и электромагнитное воздействие на пилота – основные параметры, подлежащие сертификации. Минимальную шумность авторы предполагают достичь за счёт оптимизации числа и профиля лопаток.  

Мерой снижения воздействия электромагнитного излучения на пилота авторы видят в применении материалов, препятствующих распространению электромагнитного излучения. Сильной стороной проекта является острая необходимость его на потребительском рынке и слабая конкуренция со стороны существующих ЛА.

	18. Ограничения по предоставлению информации
	Ограничений по предоставлению дополнительной информации по проекту, проведению технологического аудита и иных мероприятий РФТР, связанных с экспертизой проекта и подтверждением предоставленных данных, нет.


